

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в Муниципальном казённом образовательном учреждении Новобибеевской средней общеобразовательной школе**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1. Нормативно – правовое и аналитическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)			
1.1	<p>Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в группе кратковременного пребывания МКОУ Новобибеевской СОШ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработка «дорожной карты» введения ФГОС ДО. - Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО – Приведение в соответствие с ФГОС ДО локальных актов образовательной организации. – Проведение оценки стартовых возможностей, готовности образовательной организации к введению ФГОС ДО. 	<p align="center">Май - 2014</p> <p align="center">Май - 2014</p> <p align="center">Май-сентябрь - 2014</p> <p align="center">Май - 2014</p>	Блинова Л.М.
2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	Май - 2014г.	

<p>Изучение методических рекомендаций и их учет в разработке ООП ДО, оснащении предметно-развивающего пространства, подборе средств обучения.</p> <p>Обязательное участие в проводимых мероприятиях. Применение полученных знаний на практике.</p> <p>Проведение разъяснительной работы среди родительской общественности по введению ФГОС ДО.</p> <p>Разработка (корректировка) плана педагогических советов, методических объединений с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.</p> <p>Учет методических рекомендаций при разработке ООП ДО, корректировка разделов ООП ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды.</p> <p>Оснащение образовательного процесса средствами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО.</p> <p>Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре,</p>	<p>Апрель-ноябрь 2014г.</p> <p>В течение всего периода введения ФГОС ДО</p> <p>2014-2016г.</p> <p>По мере разработки рекомендаций</p> <p>По мере размещения на сайте Минобрнауки РФ</p> <p>На протяжении всего периода введения ФГОС ДО</p> <p>По мере размещения на сайте Минобрнауки РФ</p>	<p>Блинова Л.М. Атрошкина Е.М.</p> <p>Храмченко О.В.- воспитатель ГКП</p>
--	---	---

	при разработке ООП ДО.		
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	<p>Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО</p> <p>Организация прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования.</p> <p>Определение наставников для молодых специалистов.</p>	<p>Май - 2014г.</p> <p>2014-2016гг.</p> <p>Ноябрь – 2015г.</p>	Атрошкина Е.М.
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1	Эффективное планирование расходов средств учредителя ДОО и субъекта РФ.	В течение всего периода	Блинова Л.М.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.2	Организация разъяснительной работы среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для образования, ожидаемых результатах для воспитанников и их семей.	Март 2014-декабрь 2015г.	<p>Блинова Л.М.</p> <p>Атрошкина Е.М.</p> <p>Храмченко О.В. - воспитатель ГКП</p>